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Bavobjekts: ,,Udenssaimniecibas attistiba Malta Ill karta”
Darbu organizéSanas projekts
1. levads

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar Bivniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu
Nr.500 ,Visparigie buvnoteikumi” un LBN 310 - 14 "Darbu veikSanas projekts" prasibam. Darbu
organizéSanas projekts ir pamats darbu veikSanas projekta izstradei. Bivdarbu organizéSanas projekta
izstrade nemti vera Ministru kabineta noteikumi, speéka eso3as celtniecibas normas. Darba aizsardzibas
pasakumi veicami atbilstoSi $1 objekta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas planam. Ja $aja darba
aizsardzibas un ugunsdroSibas planad kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais
blvuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK

noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekSéjas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingri saskana ar izstradato bavprojektu un Latvijas
Bavnormativos noteikto bdvdarbu veik8anas kartibu.

Bavdarbu organizacijas projekta doti galvenie bdvdarbu organizacijas principi un noteikta bavdarbu
tehnologiska seciba. Detalizétdka blvdarbu veikSana atkaribd no Blvuznéméja izvélétas bivniecibas
metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas preciz€jama Darbu veikS8anas projekta, kas jaizstrada
Bdvuzpémeéjam.

2. Visparéjie buvniecibas apstakli

Bavdarbu izpildes vieta Maltas ciema atseviSkas ielas: Vilanu, Sporta, Parka, Cerinu, Saules, Celtnieku,
Kalnu. SmilSu, 1.maija, Andrupenes, ielas.

Bdvprojekts izstradats, pamatojoties uz SIA ,Lattopo” 2017. gada izstradata un saskanota
inZeniertopografiska plana. Topografija ir saskanota ar visdm ieinteresétajam institicijam. Par pamatu
grunts veida un sastava noteikS8anai izmantots SIA ,|IAR” 2017.gada izstradatais geotehniskas izpétes
parskats. Bvniecibas teritorijas reljefs projekta realizacijas vieta ir nevienmérigs un kalnains.

Izpétes teritorijas Jeologiskos apstak|us raksturo tehnogénie — asfalts, uzbértais smil$ainais materials,
aluvialie - dazada rupjuma smilts, biogénie— augsne un kadra, glacigénie nogulumi morénas smilSmals
vai malsmilts. lzpétes urbumu pamatnés konstatéti glacigénie un aluvialie nogulumi, ko veido morénas
malsmilts vai smildmals un smalka, puteklaina smilts. Pazemes tdens izpétes veik8anas laika konstatéts
1.-5., 7., 8.,10., 11. urbuma 0,7 (3.urb.) - 3,2 m (8.urb.) no zemes virsmas. 7.urbuma gruntstidens [Tmenis
konstatéts 3,0 m no zemes virsmas, bet péc tam novérota gruntstidens [Tmena paaugstinasanas Iidz 1,2
m no zemes virsmas. Gruntstdens [Tmena paaugstinadSanas skaidrojama ar spiedienlidens atslogo$anos.
Vairakos urbumos 5. ,7., 10., 11. gruntsddens konstatéts morénas malsmilts slant (GTE-18sp), 0,10 m no
ta apak$éejas robezas. Zem morénas malsmilts slana atrodas smalka (GTE-7) vai puteklaina (GTE-6)
ddenspiesatinata smilts, vai 11.urbuma putek|aina smilSmala slanis (GTE-14mp). Visticamak gruntstdens
Sajos urbumos, caururbjot Gdens mazcaurlaidigajos slanus — morénas malsmilti, ir atslogojies un iepludis
no udens caurlaidiga slana —smilts un nostabiliz€jies morénas malsmilts slani. Parejos urbumos
gruntstidens netika konstatéts. Izpétes teritorija raksturigi, ka Gdens necaurlaidigie — malainie slani mijas
ar ddens caurlaidigajiem smil8ainajiem slaniem. Katra izpétes urbuma izvietojumu skatit projekta
genplana, bet griezuma raksturojumus skatit projekta garenprofilos. Detalizétu aprakstu par gruntim un to
raksturlielumiem skatit parskata par geotehniskajiem rekognoscijas darbiem. Bivdarbu rajonos zemes
virsmas absolltas augstuma atzimes svarstas robezas +142.0 lidz +159.00 (LAS). InzZenierizpétes darbi
veikti saskana ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN 005-15 "InZenierizpétes
noteikumi buvnieciba".
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Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblive parsvara ir planota pa Ciema ielam, bet 1.Maija iela pa zalo
zonu. Projekta realizacijas robezas ielu segums ir — asfaltbetons, dubultas virsmas apstrades, un grants
Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblves metode projekta pamata paredzétas atklata tipa, bet ir art
posmi kur noradtts darbi ar beztranSeju metodi. Individualo maju rajonos 1pasa uzmaniba japievérs drosibas
pasakumiem badvlaukuma, jo bivdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Cilvéku kustibas intensitate rudens un
ziemas perioda samazinas, vasaras perioda — batiski pieaug. Visi blvdarbi jaorganizé ta, lai péc iesp€jas
netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.

3. Galveno bivniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizetas buvdarbu veikSanas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam
Darbu veikSanas projekta atkariba no pieejamo darba brigazu skaita un bivdarbu terminiem.

Visiem ekskavatoriem, sikniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona parvadasanas un ieklasanas
iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veik3anai, jabat
konkrétai darbibai paredzétam, un jasaskano Blvuzraugu.

L1dz sagatavo$anas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizeti izstradat celtniecibas darbu veik8anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilptbu, brigdzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Bavnieciba izmantot
buvniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- blvniecibas sagatavo$anas periods;
- blvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosSi darbi, kuri nodroSina normalu badvniecibas izvér$anu:

e bavlaukuma apgisana;

e baves teritorijas attiriSana;

e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidosana;

e esoSo inzeniertiklu apzinasana un parlik§ana (ja nepiecieSams);

e pagaidu bivju un €ku celtnieciba;

o satiksmes organizacijas shému izstrade un saskano$ana;

e bavdarbu kalendara plana izstrade un bdvdarbu veik§8anas projekta izstrade un saskanosana.
Objektu Gdensapgade no esosiem magistralajiem tikliem, t.sk. atseviskas ielas janodrosina iedzivotaju
pagaidu ddensapgade ar normativiem atbilstoSas kvalitates dzeramo Gdeni.

Kanalizacija — parvietojamas mazmajinas.
Aréja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens nemsanas vietam un hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Blvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bidvnieciba. Biavdarbu veik$ana javeic pa
etapiem. Ja blvuznéméjs izvélas darbus veikt vairakas vietads vienlaicigi, ir javeic pastiprinata iebtves
dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rakSanas
brigadém var rasties zinama atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlik§anas. Pirms
rakSanas darbu uzsaksSanas ir japrecizé€ esos$as augstuma atzimes pievienojuma vietas esosajiem tikliem.
Tapat ir janoskaidro citu eso$o inZenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi
vai veicot atSurfédanu. Janem veéra, ka inZeniertopografiskais plans var nebat perfekts, un raditie bojajumi
(ja tadi rastos) citam inZenierkomunikacijam btvuznéméjam bas janovéers par saviem lidzekliem.

Ipada uzmaniba japievers LVRTC sakaru kanalizicijas aizsardzibai saskana ar izdotiem tehniskiem
noteikumiem. Fr. Trasna ield ir izbGvéta LVRTC kabelu kanalizacija ar diametru 40mm taja ieguldrti
optiskie kabeli. Jasaglaba un jaaizsarga no bojajumiem LVRTC optisko kabe|u kanalizacija un taja iegulditie
kabeli, ka arT janodroSina sakaru kabelu nepartraukta darbiba. Darbu uzsakSana iesp&jama tikai péc
LVRTC saskanojuma sanem3anas un LVRTC trases precizéSanas daba. LVRTC kabelu kanalizacijas
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dzilumu un atraSanas vietu precizét parstavja klatbatné, veicot skatrakumus. Rak$anas darbus LVRTC
EST infrastruktliras aizsargjosla veikt bez mehanismu pielietoSanas, grunts blivéSanas darbus veikt bez
vibrofunkcijas. Celmus un krimus LVRTC EST infrastruktlras aizsargjosla raut aizliegts, tos atlauts tikai
frézét.

TranSejas rak8ana dziluma virs 1,5m (blivi apbavétas teritorijas), vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot
vairogus vai citu sienu stiprinaSanas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju
aizsardzibai un pasakumi, kas novérs komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
lfdzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakS8anas darbi javeic ar rokdm. IzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam. TranSeju atpakalaizbérSanu izpildit ar saskana
ar standartu prasibam. Celu segumu atjauno$anu izpildt:

- asfaltbetons - ar asfaltbetona klajéju un motoveltni;

- grants segums - ar greideri.

Bavlaukumu ka minimums nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridinajuma zimes. Ja uz nakti tiek atstatas dzilas atklatas tranSejas tas jaiezogo ar pagaidu Zogu.
Bavdarbu veicéjam janodroSina, lai bavdarbu veikS8anas zona neiek|itu nepiederodas personas. Par
rakSanas darbu uzsaksanu ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bidvdarbu robezas.
Bavdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piek|uve majam.

Pec nepiecieSamibas gruntsidenu atsiknéSana no tranSejam tiek organizéta ar sOkniem un, ja
nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatfiltru pielietoSanas nepiecieSamiba tiks noteikta bdvdarbu izpildes laika.
Gruntsddeni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntsidens novadiSanas vietas ir jasaskano
atbildigajas institlcijas pasvaldiba. Gruntsidens pazeminaSanas metodes ir jaizvélas ar aprékinu, lai
neraditu grunts séSanos blvbedres apkartné, kas var bat saistita ar smilts izskaloSanu intensivas un
ilgstoSas gruntsidens pazeminasanas rezultata.

Péec buvgravja aizbér8anas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi

s/rI; Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, transeju izstradei
2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju
aizbérdanai
. Materialu izkrauSana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
4. | Auto - pasizgazejs 1 Grants, ~ augsnes u.c.,
transportéSana
5. | Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 1 Grunts blivéSanai
7. | Gruntsidenu  pazeminasanas 1 Gruntsidenu pazeminasanai
iekarta
8. Generators 1
9. | Asfaltbetona ieklasanas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai
10. | PE caurulu metinaSanas iekarta 1
iy Caurulvadu caurdur$anas ]
" | tehnika
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BeztranSeju caurulvadu izbuve, pielietojot horizontalas vadamas urbsanas metodi.
Process sastav no atseviSkiem etapiem ar noteiktu, nemainigu secibu:

Etaps. Projekta izpétes un sagatavo$anas darbi;

Etaps. lekartas nogadasana objekta, ta sagatavosana darbam;
Etaps. Pilot urbums;

Etaps. Kanala paplasina§ana un izveide;

Etaps. Caurulvada ievilk§ana;

6. Etaps. lekartas sagatavoSana transportésana;

abroN-=

1.etaps.
Tiek pasutiti nepiecieSamie materiali, mehanismi, transports, darbu veikSanas saskanoSana.
2.etaps.

Pirms iekartas nogadasanas objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi, iepildits ddens, iesiknéts bentonits, ja
nepiecieSams poliméri un samikséts boréjamais Skidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmasinas tehniska
apkope, sméréSana, agregatu un mezglu parbaude. lekrauti vajadzigie instrumenti, materiali, palighdzekli,
sagatavoti sakaru I1dzekli. Objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi blvbedru, ja nepiecieSams komunikaciju
atSurféSana, blvbedru malu stiprindSana, Gdens atsiknéSana u.c. Agregats tiek transportéts uz darbu
veikSanas vietu, izkrauts un sagatavots darbam. Tiek sazeméts, nostiprinats, sagatavota urbsanas galva,
ievietojot stravas elementus, parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas ievietojot stravas elementus,
parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas iekartu, nepiecieSamibas gadijuma uzstada bridindjuma zimes,
norobezo iekartu un transporta lidzek|us. Vienlaicigi tiek nosprausta pilot urbuma trase.

3.etaps.

lepriek§ sagatavotad (ja nepiecieSams) starta bedré ar hidraulikas palidzibu ievada urbSanas galvu,
iepriek§ aprékinatad lenki, lai darba bedre sasniegtu vajadzigo dzilumu un virzienu. UrbSanai izmantot
urbdanas galvu, kas spé&j arT urbt cietos ieZzos, pieméram, dolomits. Pievienojot urbdanas stienus veicot
rotaciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzigais dzilums, turpina urbSanu Iidz iepriek$
sagatavotajai ievilkSanas bedrei. Ja urbSanas trajektorija vai dzilums jamaina, tad ar hidraulikas palidzibu
(vajadziga stavokll pagriestu urbSanas galvu) spiezot sasniedz vajadzigas trajektorijas izmainas. Pilota
urbuma procesa pa urbSanas stieniem tiek padots zem spiediena urbSanas Skidrums (subspensija), kas
paredzéta lielakas grunts izvadiSanai no veidojama kanala un kanala sieninu stiprinaSanai, ja nepiecieSams
pievienot poliméru ari gruntsidenu saturéSanai, nelaujot kanalam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, nonem
urb8anas galvu, pasargdjot no grunts iekliSanas stienos, vai galvas kanalos. Pilot urbuma dzilumu un
virzienu kontroli Tsteno ar navigacijas iekartas palidzibu protekoléjot datus. NepiecieSamibas gadijuma
javeic eso$o komunikaciju atSurféSana.

4.etaps.

Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laika, ja nepiecieSams, izveidot papildus bedres, liekas grunts
izvadidanai. Malainas, noturigas gruntis Sis attalums var bat lielaks. Nonemtas galvas vieta tiek pievienots
kanala paplaSina8anas urbis, kura sanos un aizmugureé ir ievietotas sprauslas, pa kuram zem spiediena tiek
padots urbSanas Skidrums (subspensija). Rotéjot atpakal virziena ar urbSanas Skidruma un
cietsakauséjuma zobu palidzibu tiek urbts lielaka diametra urbums ar paplasinasanas galvu lidz vajadziga
kanala diametra sasniegSanai. Kanalam jabit lielakam par ievelkama caurulvada diametru (20-40%).
Sagatavotajas buvbedrés nepiecieSamibas gadijuma atsukné, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu
procesa laiku lieka grunts brivi var izplUst no izveidojama kanala. Izvelkot paplaSinasanas galvu visa trases
garuma, §T1 diametra galva tiek nonemta un pievienota atpakalgaitas konusa galva ar kuras palidzibu
pievienojot urbSanas stienus, rotéjot nok|istam atpaka| ievilkSanas bedre.
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5.etaps.

Uz stiena pirms vajadziga izméra urbSanas galvas uzliek tiriSanas gumiju, kas pasarga subspensijas
un grunts sajaukuma nokliSanu uz agregata, pievienojam Sarnirsavienojumu, kas nelauj rotét caurulu
vilk§anas galvai un piestiprinatajam caurulvadam, kura galu noblivé ar Iimlenti, lai caurulvada neieklGtu
grunts. Talak seko caurulvada ievilkSana izveidotaja kanala, rotéjot un padodot boréSanas Skidrumu, kas
iznes lieko grunti, jo kanala lielako dalu tagad aiznem caurules, boréSanas Skidrums veic arT berzes
samazinasanas funkcijas starp cauruli un kanala sieninam. Ja trases garums ir mazs un atlauj diametrs,
tad kanala paplasSindSanu un caurulvada ievilkS8anu var apvienot. Ja ir (augsts gruntsidens Iimenis,
ievilkS8anas procesu javeic péc iespéjas atrak, jo poliméru saturoSais efekts darbojas ne ilgdk ka 4-6
stundas, tad notiek kanalu aizbrukSana, kas var novest pie caurules iespriSanas. Pabeidzot ievilkSanu,
nonem visas galvas, Sarnira savienojumu, stienus un pasSu agregatu un visu mazga ar augstspiediena
Odens striklu. Sasméré kézu parvadus un rotéjoSas dalas. Noblivé caurulvadu galus, lai neieplistu
izskalota grunts. Liekais betonita Skidrums no blvbedres ir jaizstc un jaizved uz utilizaciju.

6.etaps.

Nomazgato iekartu sagatavo transportéSanas stavokli, nonem sazemé&jumus, atvieno bor&jama
Skidruma pievadu $liteni un pa iebraukSanas trapiem ievieto konteinera. Atvieno hidraulikas pievadu
S|atenes, elektribas padeves kabeli, ievieto tos konteinera. Novieto paredzétas ligzdas automaSinas
urbSanas galvas, ievilk§8anas galvas, papildus urbSanas stienus, instrumentus, nonem bridinajuma zimes.
Agregatu nogada bazéSanas vieta.

Kanalizacijas caurulvadu izbdve

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka art paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalus transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas
prasibam un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiS8anas tran3eja ir japarliecinas, vai grunts
sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules
drikst guldtt tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanégjot ta, lai caurules visa garuma
balstitos uz transejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak3éjas virsmas nedrikst bat
nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas rupigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavoklr.

Izpildttajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un cauruju celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekii vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricinajumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala.
Pirms sakt iekrausanu vai izkrau$anu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem
apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi prieckSmeti, kas
nokritusi, var tikt izbrakéti.

ArT uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur
citur, kas var radit koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dé€|. Tas ir janovieto uz miksta materiala.
Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievérs tam, lai novérstu uzmavas
iek$éjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojumu blivéjumu. Gumijas
savienojumu gredzenus un blives [[dz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta prom no saules gaismas,
taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem k& dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabasanas
temperatdrai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.
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Bavobjekts: ,,Udenssaimniecibas attistiba Malta Ill karta”
Darbu organizéSanas projekts
1. levads

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu
Nr.500 ,Visparigie buvnoteikumi” un LBN 310 - 14 "Darbu veikSanas projekts" prasibam. Darbu
organizé€Sanas projekts ir pamats darbu veikSanas projekta izstradei. Bivdarbu organizéSanas projekta
izstrade nemti vera Ministru kabineta noteikumi, speka eso3as celtniecibas normas. Darba aizsardzibas
pasakumi veicami atbilstoSi $1 objekta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas planam. Ja $aja darba
aizsardzibas un ugunsdroSibas planad kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais
bavuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK

noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekS8éjas uzraudzibas veikS8anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingri saskana ar izstradato bavprojektu un Latvijas
Bdvnormativos noteikto bavdarbu veik8anas kartibu.

Bdvdarbu organizacijas projektd doti galvenie bivdarbu organizacijas principi un noteikta bdvdarbu
tehnologiska seciba. Detalizétdka blvdarbu veikSana atkaribd no Blvuznéméja izvélétas bivniecibas
metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas preciz€jama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada
Bdvuzpémeéjam.

2. Visparéjie buvniecibas apstakli

Bavdarbu izpildes vieta Maltas ciema atseviSkas ielas: Vilanu, Sporta, Parka, Cerinu, Saules, Celtnieku,
Kalnu. SmilSu, 1.maija, Andrupenes, ielas.

Bilvprojekts izstradats, pamatojoties uz SIA ,Lattopo” 2017. gada izstradata un saskanota
inZeniertopografiskd plana. Topografija ir saskanota ar visdm ieinteresétajam institlcijam. Par pamatu
grunts veida un sastava noteikSanai izmantots SIA ,IAR” 2017.gada izstradatais Jeotehniskas izpétes
parskats. Bvniecibas teritorijas reljefs projekta realizacijas vieta ir nevienmérigs un kalnains.

Izpétes teritorijas geologiskos apstaklus raksturo tehnogénie — asfalts, uzbértais smilSainais materials,
aluvidlie - dazada rupjuma smilts, biogénie— augsne un kidra, glacigénie nogulumi morénas smilSmals
vai malsmilts. Izpétes urbumu pamatnés konstatéti glacigénie un aluvialie nogulumi, ko veido morénas
malsmilts vai smilSmals un smalka, puteklaina smilts. Pazemes Gdens izpétes veik8anas laika konstatéts
1.-5.,7.,8.,10,, 11. urbuma 0,7 (3.urb.) - 3,2 m (8.urb.) no zemes virsmas. 7.urbuma gruntsddens limenis
konstatéts 3,0 m no zemes virsmas, bet péc tam novérota gruntsiidens [Tmena paaugstinasanas Iidz 1,2
m no zemes virsmas. Gruntstdens [Tmena paaugstind$anas skaidrojama ar spiedienidens atslogo$anos.
Vairakos urbumos 5. ,7., 10., 11. gruntsddens konstatéts morénas malsmilts slant (GTE-18sp), 0,10 m no
ta apak$éjas robezas. Zem morénas malsmilts slana atrodas smalka (GTE-7) vai puteklaina (GTE-6)
ddenspiesatinata smilts, vai 11.urbuma putek|aina smilSmala slanis (GTE-14mp). Visticamak gruntstdens
8ajos urbumos, caururbjot Gdens mazcaurlaidigajos slanus — morénas malsmilti, ir atslogojies un iepludis
no udens caurlaidiga slana —smilts un nostabiliz€jies morénas malsmilts slani. Parejos urbumos
gruntstidens netika konstatéts. I1zpétes teritorija raksturigi, ka Gdens necaurlaidigie — malainie slani mijas
ar ddens caurlaidigajiem smilSainajiem slaniem. Katra izpétes urbuma izvietojumu skatit projekta
genplana, bet griezuma raksturojumus skatit projekta garenprofilos. Detalizétu aprakstu par gruntim un to
raksturlielumiem skatit parskata par geotehniskajiem rekognoscijas darbiem. Blvdarbu rajonos zemes
virsmas absolitas augstuma atzimes svarstas robezas +142.0 lidz +159.00 (LAS). Inzenierizpétes darbi
veikti saskana ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN 005-15 "InZenierizpétes
noteikumi bavnieciba".
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Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblve parsvara ir planota pa Ciema ielam, bet 1.Maija iela pa zalo
zonu. Projekta realizacijas robezas ielu segums ir — asfaltbetons, dubultas virsmas apstrades, un grants
Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblves metode projekta pamata paredzétas atklata tipa, bet ir art
posmi kur noradits darbi ar beztranSeju metodi. Individualo maju rajonos 1pasa uzmaniba japievéers drosibas
pasakumiem bdvlaukuma, jo blvdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Cilvéku kustibas intensitate rudens un
ziemas perioda samazinas, vasaras perioda — batiski pieaug. Visi blvdarbi jaorganizé t3a, lai péc iespé€jas
netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizetas buvdarbu veikSanas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam
Darbu veikSanas projekta atkariba no pieejamo darba brigazu skaita un bivdarbu terminiem.

Visiem ekskavatoriem, siikniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona parvadasanas un ieklasanas
iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veik$anai, jabut
konkrétai darbibai paredzétam, un jasaskano Blvuzraugu.

L1dz sagatavo$anas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizeti izstradat celtniecibas darbu veik§anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilpibu, brigdzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Blvnieciba izmantot
bdvniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- blvniecibas sagatavo$anas periods;
- bdvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosSi darbi, kuri nodro$ina normalu badvniecibas izvér§anu:

e bavlaukuma apgisana;

e baves teritorijas attiriSana;

e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveido3ana;

e esoSo inzeniertiklu apzinaSana un parlikSana (ja nepiecieSams);

e pagaidu bivju un €ku celtnieciba;

e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskano$ana;

e bivdarbu kalendara plana izstrade un bivdarbu veik§anas projekta izstrade un saskanosana.
Objektu Gdensapgade no esoSiem magistralajiem tikliem, t.sk. atseviS$kas ielas janodrosina iedzivotaju
pagaidu Gdensapgade ar normativiem atbilstoSas kvalitates dzeramo Gdeni.

Kanalizacija — parvietojamas mazmajinas.
Aréja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas tidens nemsanas vietam un hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bavnieciba. Bivdarbu veik$ana javeic pa
etapiem. Ja bidvuznéméjs izvélas darbus veikt vairdkas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata iebaves
dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rakSanas
brigadém var rasties zinama atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlik§anas. Pirms
rakSanas darbu uzsaksSanas ir japrecizé esos$as augstuma atzimes pievienojuma vietas esosajiem tikliem.
Tapat ir janoskaidro citu esoSo inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi
vai veicot atSurféSanu. Janem véra, ka inzeniertopografiskais plans var nebit perfekts, un raditie bojajumi
(ja tadi rastos) citam inzenierkomunikacijam bavuznéméjam bls janovérs par saviem lidzekliem.

Ipada uzmaniba japievers LVRTC sakaru kanalizacijas aizsardzibai saskana ar izdotiem tehniskiem
noteikumiem. Fr. Traslna ield ir izbGvéta LVRTC kabelu kanalizacija ar diametru 40mm taja ieguldrti
optiskie kabeli. Jasaglaba un jaaizsarga no bojajumiem LVRTC optisko kabe|u kanalizacija un taja iegulditie
kabeli, ka arT janodroSina sakaru kabelu nepartraukta darbiba. Darbu uzsak$ana iesp&jama tikai péc
LVRTC saskanojuma sanems$anas un LVRTC trases precizé€Sanas daba. LVRTC kabelu kanalizacijas
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dzilumu un atraSanas vietu precizét parstavja klatbatné, veicot skatrakumus. Rak$anas darbus LVRTC
EST infrastruktliras aizsargjosla veikt bez mehanismu pielietoSanas, grunts blivéSanas darbus veikt bez
vibrofunkcijas. Celmus un krimus LVRTC EST infrastruktliras aizsargjosla raut aizliegts, tos atlauts tikai
frézét.

TranSejas rakSana dziluma virs 1,5m (blivi apblvétas teritorijas), vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot
vairogus vai citu sienu stiprinaSanas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju
aizsardzibai un pasakumi, kas novérs komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
lfdzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokdm. IzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam. TranSeju atpakalaizbérSanu izpildit ar saskana
ar standartu prasibam. Celu segumu atjauno$anu izpildt:

- asfaltbetons - ar asfaltbetona klajéju un motoveltni;

- grants segums - ar greideri.

Bdvlaukumu ka minimums nepiecieSams norobezot ar atstarojosSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridindjuma zZimes. Ja uz nakti tiek atstatas dzilas atklatas tranSejas tas jaiezogo ar pagaidu zogu.
Bdvdarbu veicéjam janodroSina, lai bivdarbu veikS8anas zona neieklGtu nepiederoSas personas. Par
rakSanas darbu uzsaksanu ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bidvdarbu robezas.
Blvdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piek|luve majam.

Pec nepiecieSamibas gruntsiidenu atsiknéSana no tranSejam tiek organizéta ar sidkniem un, ja
nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatfiltru pielietoSanas nepiecieSamiba tiks noteikta bdvdarbu izpildes laika.
Gruntsddeni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntsidens novadiSanas vietas ir jasaskano
atbildigajas institlcijas pasvaldiba. Gruntsidens pazeminaSanas metodes ir jaizvélas ar aprékinu, lai
neraditu grunts séSanos blvbedres apkartng, kas var bat saistita ar smilts izskaloSanu intensivas un
ilgstoSas gruntsidens pazeminasanas rezultata.

Péec bluvgravja aizbér8anas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi

glrl; Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, transeju izstradei
2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju
aizbérdanai
. Materialu izkrauSana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
4. | Auto - pasizgazejs 1 Grants, augsnes u.c.,
transportéSana
5. | Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 1 Grunts blivéSanai
7. | Gruntsidenu  pazeminasanas 1 Gruntsidenu pazeminasanai
iekarta
8. Generators 1
9. | Asfaltbetona ieklaganas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai
10. | PE caurulu metinaSanas iekarta 1
11 Caurulvadu caurdurSanas 1
" | tehnika
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BeztranSeju caurulvadu izbuve, pielietojot horizontalas vadamas urbsanas metodi.
Process sastav no atseviSkiem etapiem ar noteiktu, nemainigu secibu:

Etaps. Projekta izpétes un sagatavo$anas darbi;

Etaps. lekartas nogadasana objekta, ta sagatavoSana darbam;
Etaps. Pilot urbums;

Etaps. Kanala paplasinasana un izveide;

Etaps. Cauru|vada ievilkSana;

6. Etaps. lekartas sagatavoSana transportésana;

a s wON =

1.etaps.
Tiek pasutiti nepiecieSamie materiali, mehanismi, transports, darbu veik§anas saskanoSana.
2.etaps.

Pirms iekartas nogadasanas objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi, iepildits Gdens, iesiknéts bentontts, ja
nepiecieSams poliméri un samikséts boréjamais skidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmasinas tehniska
apkope, sméréSana, agregatu un mezglu parbaude. lekrauti vajadzigie instrumenti, materiali, palighdzekli,
sagatavoti sakaru Itdzekli. Objekta tiek veikti sagatavo$anas darbi bavbedru, ja nepiecieSams komunikaciju
atSurféSana, blvbedru malu stiprinaSana, Gdens atsiknéS$ana u.c. Agregats tiek transportéts uz darbu
veikSanas vietu, izkrauts un sagatavots darbam. Tiek sazeméts, nostiprinats, sagatavota urbSanas galva,
ievietojot stravas elementus, parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas ievietojot stravas elementus,
parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas iekartu, nepiecieSamibas gadijuma uzstada bridindjuma zimes,
norobezo iekartu un transporta ldzek|us. Vienlaicigi tiek nosprausta pilot urbuma trase.

3.etaps.

lepriekS sagatavota (ja nepiecieSams) starta bedré ar hidraulikas palidzibu ievada urbSanas galvu,
iepriekS aprékinatd lenkT, lai darba bedre sasniegtu vajadzigo dzijumu un virzienu. UrbSanai izmantot
urb8anas galvu, kas spé€j ar urbt cietos iezos, pieméram, dolomits. Pievienojot urbSanas stienus veicot
rotaciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzigais dzilums, turpina urbSanu dz iepriek$
sagatavotajai ievilkSanas bedrei. Ja urbSanas trajektorija vai dzilums jamaina, tad ar hidraulikas palidzibu
(vajadzigd stavokll pagriestu urbSanas galvu) spiezot sasniedz vajadzigas trajektorijas izmainas. Pilota
urbuma procesa pa urbSanas stieniem tiek padots zem spiediena urbSanas $kidrums (subspensija), kas
paredzéta lielakas grunts izvadiSanai no veidojama kanala un kanala sieninu stiprind8anai, ja nepiecieSams
pievienot poliméru arT gruntsidenu saturéSanai, nelaujot kanalam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, nonem
urbS8anas galvu, pasargdjot no grunts iekliSanas stienos, vai galvas kanalos. Pilot urbuma dzilumu un
virzienu kontroli Tsteno ar navigacijas iekartas palidzibu protekol€éjot datus. NepiecieSamibas gadijuma
javeic eso$o komunikaciju atSurféSana.

4.etaps.

Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laika, ja nepiecieSams, izveidot papildus bedres, liekas grunts
izvadiSanai. Malainas, noturigas gruntis Sis attalums var bt lielaks. Nonemtas galvas vieta tiek pievienots
kanala paplaSinaSanas urbis, kura sanos un aizmugureé ir ievietotas sprauslas, pa kuram zem spiediena tiek
padots urbSanas S$kidrums (subspensija). Rotéjot atpakal virziena ar urbSanas Skidruma un
cietsakauséjuma zobu palidzibu tiek urbts lielaka diametra urbums ar paplasinadanas galvu Iidz vajadziga
kanala diametra sasniegSanai. Kanalam jabit lielakam par ievelkama caurulvada diametru (20-40%).
Sagatavotajas blvbedrés nepiecieSamibas gadijuma atsdkné, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu
procesa laiku lieka grunts brivi var izplGst no izveidojama kanala. Izvelkot paplasinasanas galvu visa trases
garuma, $T1 diametra galva tiek nonemta un pievienota atpakalgaitas konusa galva ar kuras palidzibu
pievienojot urbSanas stienus, rotéjot nok|istam atpaka| ievilk§anas bedre.
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5.etaps.

Uz stiena pirms vajadziga izméra urbSanas galvas uzliek tiriSanas gumiju, kas pasarga subspensijas
un grunts sajaukuma nok|iSanu uz agregata, pievienojam Sarnirsavienojumu, kas nelauj rotét cauruju
vilkS8anas galvai un piestiprinatajam caurulvadam, kura galu noblivé ar Iimlenti, lai caurulvada neiek|Gtu
grunts. Talak seko caurulvada ievilkSana izveidotaja kanala, rotéjot un padodot boréSanas Skidrumu, kas
iznes lieko grunti, jo kanala lielako dalu tagad aiznem caurules, boréSanas Skidrums veic arT berzes
samazinasanas funkcijas starp cauruli un kanala sieninam. Ja trases garums ir mazs un atlauj diametrs,
tad kanala paplasSindSanu un caurulvada ievilkS8anu var apvienot. Ja ir (augsts gruntsidens Ilimenis,
ievilkS8anas procesu javeic péc iespéjas atrak, jo poliméru saturoSais efekts darbojas ne ilgdk ka 4-6
stundas, tad notiek kanalu aizbrukSana, kas var novest pie caurules iespriSanas. Pabeidzot ievilkSanu,
nonem visas galvas, Sarnira savienojumu, stienus un pasSu agregatu un visu mazga ar augstspiediena
Odens striklu. Sasméré kézu parvadus un rotéjosas dalas. Noblivé caurulvadu galus, lai neieplistu
izskalota grunts. Liekais betonita S$kidrums no blvbedres ir jaizsic un jaizved uz utilizaciju.

6.etaps.

Nomazgato iekartu sagatavo transportéSanas stavokli, nonem sazemé&jumus, atvieno bor&jama
Skidruma pievadu $|ateni un pa iebraukS8anas trapiem ievieto konteinera. Atvieno hidraulikas pievadu
§|Gtenes, elektribas padeves kabeli, ievieto tos konteinerd. Novieto paredzétas ligzdas automasSinas
urbSanas galvas, ievilkSanas galvas, papildus urbSanas stienus, instrumentus, nonem bridinajuma zimes.
Agregatu nogada bazéSanas vieta.

Kanalizacijas caurulvadu izbive

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka art paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalus transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas
prastbam un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiS8anas tran3eja ir japarliecinas, vai grunts
sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules
drikst guldtt tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanégjot ta, lai caurules visa garuma
balstitos uz transejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak$€jas virsmas nedrikst bat
nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldisanas ripigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bivlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

Izpilditajam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu cel$anai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekii vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricinajumu dé|, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala.
Pirms sakt iekrauSanu vai izkrau$anu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem
apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas
nokritus8i, var tikt izbrakéti.

ArT uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur
citur, kas var radtt koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dé|. Tas ir janovieto uz miksta materiala.
Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievér§ tam, lai novérstu uzmavas
iek§éjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojumu blivéjumu. Gumijas
savienojumu gredzenus un blives ITdz montazas bridim novieto vésa, sausa vietd prom no saules gaismas,
taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabasanas
temperatdrai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.
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Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem T1si pirms tam, kad cauruli ir jaiebave. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc cauruju ieguldiS8anas un savieno3anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti I1dz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Izveidojot piesléeguma esoSajiem tikliem, darbu apjoma ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, esosas
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un likas nomaina.

Kanalizacijas tikliem pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildiSanas metodi péc EN
1610.

Veicot sistemas preséSanu ar tGdeni vai gaisu, japiever§ uzmaniba tam, lai visi caurulu gali un piesleguma
vietas batu noslégti un pietiekami noblivéti. Veicot uzpildi ar Gdeni, augstakaja punkta javeic atgaisosana.

Caurulvadu, Sahtu un inspekcijas atveru hermétiskuma parbaude javeic ar gaisu vai ar Gdeni. Ja parbaudi
veic ar gaisu, korekcijas pasakumu un parbaudes atkartojumu skaits nosacijumu neizpildiSanas gadijuma ir
neierobezots. Ja parbaude ar gaisu vienu vai vairakas reizes nav izturéta, ir pielaujama pareja uz parbaudi
ar adeni, un 81s parbaudes rezultats ir vienigais noteicosais.

Sistémas presésana ar ddeni.

Sistémas parbaude ar tGdeni — 0,5 bar.

Sistémas uzpildiSanas laiks — 30 min.

NostabilizéSanas laiks (ietverot kondensacijas u.c. procesus) — 1 stunda.

Parbaudes ilgums — (30+1) min.

Sistémas spiediena parbaudes rezultata 30 min. Laika ir pielaujami spiediena zudumi sistéma idz 0,01 bar.

Nosacijumi, kadiem ir jaizpildas parbaudes laika ar konkréto Odens daudzumu, kas ir atkarigs no
kanalizacijas sistemas veida:

* ja kanalizacijas sistéma ir tikai caurulvadi: 0,15 I/m2 saslapinata iek$&ja virsma, parbaudes spiediens 0,5
bar un parbaudes ilgums 30 min;

* ja kanalizacijas sistema ietilpst caurulvadi un akas ( Sadzives kanalizacijas tikli ): 0,20 I/m2 saslapinata
iek8€ja virsma, parbaudes spiediens 0,5 bar un parbaudes ilgums 30 min.

Sistémas presésana ar gaisu

Sakotnéji sisttma padod gaisu par 10% lielaku neka parbaudes spiediens, tad sistému pielago attiecigajai
parbaudes metodei. NostabilizEéSanas laiks: 5 min.

Parbaudes metode LA LB LC LD
Parbaudes spiediens 0.01 bar | 0.05 bar 0.1 bar 0.2 bar
Pielaujamais spiediena kritums, mbar 25 10 15 15
Parbaudes ilgums, min OD110mm 5 4 3 1.5
OD160mm 5 4 3 1.5
OD200mm 5 4 3 1.5
OD250mm 7 6 4 2
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Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ieveérojot Pasutitaja prasibas.
Spiedvadu izbive

Caurulvadus montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka art paredzét smilts
apbérumu. Pagaidu €kas un bdves izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét
plastmasas caurulvadus, kad ara temperatira zemaka par + 5°C, saskana ar caurulu razotaja prasibam.
Caurulu un veidgabalus transportéSana, uzglabasana un montaza atbilstosi izgatavotajfirmas prasibam un
atbilstosi Latvijas normam. Materialu novietnei objekta jabat apsargatai, ja tiek piegadats lielaks materiala
apjoms, ka diena tiek izbuvéts. Pirms caurulu ieguldiSanas tranSeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums
tranSejas dibena ir pietiekams. Caurules pirms ieguldiSanas rdpigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav
plaisas vai citi defekti un, ja k&da ir bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no
blvlaukuma. Spiedvada montazas darbiem ir japieskaita arT izblivéta caurulvada parbaude zem spiediena
(atbilstoST LVS EN 805 prasibam). Uz parbaudi jauzaicina Pasutitaja parstavis.

PE caurulu savieno8ana

Projekta ieklautas caurules Ildz OD110mm, piegadajamas ritulos. Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro
caurulu razotdja noradijumi. Caurulvadus grunti savienot ar elektrometinamam uzmavam.
ElektrometinaSana izmanto polietiléna savienotadjelementus (veidgabalus) ar iebdvétu kauséSanas
elementu. Metode var tikt izmantota gan magistralu, gan pievienojumu caurulvados. Sedlu uzmavas,
dubultuzmavas, diametru parejas, trejgabali, lTkumi un galu uzmavas ir ar ieblvétiem sildelementiem.
Metode var tikt izmantota gan caurulém, gan veidgabaliem ar gludiem galiem. Uz metindSanas uzmavas
iek$éjas virsmas ir uztita metala stieple spirales forma. Kad elektriska strava plast caur spirali, ta darbojas
ka silditajelements, izkausé polietiiénu un tad sakausé savienotdjelementu ar caurules sienu. Pirms
metinaSanas caurules gals sakauséSanas vietd ir mehaniski janotira, lai nodroSinatu, ka virsma, kas
jasametina, bitu tira un briva no oksidacijas produktiem. Tad metinama uzmava tiek uzmaukta uz gluda
gala. JarUpéjas, lai savienojums netiek izkustinats metinaSanas procesa. Ir svarigi, lai savienojumam
atdziestot, caurule un savienotajelements ir cieSi fikséti savas vietas.

MetinaSanas tehnika saglaba polietiiéna caurules sakotnéjo elastibu visa caurulvada garuma. Garu
caurulvadu var izveidot, savstarpéji sametinot atseviSkas caurules. So darbu var veikt blakus transejai,
[ldzena vieta, un péc tam sagatavoto caurulvada posmu ievietojot transgja.

Kanalizacijas saknu stacijas izbave
Kanalizacijas suknu stacijas izblves galvenie posmi:
- Blvbedres rak3ana Projekta noradita dziluma, ieskaitot ja nepiecieSams liekas grunts izveSanu uz
atbértni;
- TranSejas atbalstsienu uzstadiSana, ja nepiecieSams;
- Gruntsiidens novadiSana vai atsikné$ana ja nepiecieSams;
- Smilts un Skembu pamatnes un blietéSana;
- Enkurojosas dzelzsbetona platnes montaza vai betonésana, KSS stiprinasana;
- Rapnieciski razotas kanalizacijas stknu staciju izblve uz dzelzsbetona pamata platnes;
- Blvbedres aizbérSana ar pievestu grunti, ieskaitot blietéSanu;
- Piesléegums pasteces un spiediena kanalizacijas tikliem;
- Piesléegums elektroapgades tikliem;
- Sdknu montaza un KSS palaiSana eksperimentala rezZim3;
- GSM sistémas uzstadisana un parbaude;
- KSS teritorijas labiekartoSana, t. sk. apkalpes laukumu ieriko$ana;
- Blvgruzu izve$ana;
DOP skaidrojo$a aprakstam pielikta SIA ,Scan Plast Latvia” KSS montazas instrukcijas, kadai ir jabat
katram KSS razotadjam un péc tadm javadas pie KSS izbives.
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Laku uzstadiSana

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta lGkam jabdt ar engi, gumiju starp
Iokas korpusu un ldku. Aku likas slédzamas. Akas parseguma likai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs
zemes virsmas, jaizmanto keta vaki ar nestspéju >125kN (12.5 tn) (ap akas vakiem jabat apbeton&jumam),
bet braucamaja zona likas ar >400 kN (40 tn) nestspéju. Liikas grantétajos celos jaizvieto 150 mm zem
grants seguma, bet asfalta seguma Iidz ar asfalta virsmu. Grantétas ielas keta aku vaku pamatnei jabat
iebetonétai (R=50cm), pie akas vaka pamatnes ar vienmérigu slipumu rinka Iinijas virziena, lai novérstu to
aizstumsSanu ielas uzkopSanas laika. Asfaltétas ielas japaredz peldosa tipa skataku vaki (ap akas vakiem
jabat apbeton&jumam).

Grantéta ielas seguma atjauno$ana

Projekta grantéto ielu seguma atjauno3ana ieklauta 250 mm bieza mineralmateridlu maisijuma slana un
vidéji rupjas smilts 300 mm to blivéjot slana ieklasana cela klatné. Materialiem jaatbilst ,Celu specifikacijam
2017”. Pirms ielas seguma izveidoSanas darbu sadk3anas transeja iebérto pédéjo grunts slani ir jablive ar
400 kg vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni ne mazak ka ar ¢etram Skérsojuma reizém. Grantéto ielu
seguma atjaunosanai ir jaizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu sietu, ir bez mala piemaisijumiem
granulas materiala: un parmérigi daudz putekliem. Auksta laikd nedrikst izmantot sasalusu granti, kas satur
ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bat lielaki par 10mm. JanodroSina arl ielas
planéSana visa ielas platuma.

Asfalta ielu seguma atjaunoSana

Japaredz eso$a asfalta frézéSana un izveSana uz PasSvaldibas noradito vietu. letvju malas, notekas,
apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bavdarbus, jaieklaj par jaunu savas vietas, ja tie nav
bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada taddas paSas struktdras, krasas
un veida elementi, kas sader ar blakus esoSajiem un atbilst normativiem. letvju malu, noteku, apmalu un
kvadrantu atjauno$anai janotiek atbilstosa kvalitate. Materialam, ko izmanto celu apak$gjai kartai, jabut
dabiska veida iegutai grantij vai sasmalcinatiem ieziem, kam ir viendabigs sastavs, kuru var sablivét un
iegut labi sasaistoSos blivu slani. Jaiznem akmeni, kas lielaki par 100mm. ApakSkartas materialu vienmeérigi
jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par 150mm un janoblivé, lai iegdtu stingru un blivu
virskartu, mikstakas vai parak blivas vietds pievienojot vai, attiecigi, nonemot grants dalinas un tas
aizvietojot ar svaigu materialu péc Pasititdja parstavja noradijuma. BlivéSanu javeic ar tam apstiprinatu
tehniku. Ar materialu jastrada tikmér, kamér iegtst ne mazak par 95% (Braucama dala) sausa blivuma no
laboratorijas maksimala sausa blivuma. BlivéSanas procediru un tehniku japarbauda izméginajumos pirms
darba uzsaks$anas. BlivéSanas izméginajumi javeic ar dazadiem mitruma sastaviem. ArT blivéSanas
tehnikas svars, veids un solu skaits javarié, lai noteiktu optimalo blivéSanas veidu.

Pirms nakosas kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notirTtu visas brivas materiala dalas un virsma batu cieSi sablivéta un vienmériga.

Seguma atjauno$anas darbi ir jasaskano ar Pasvaldibu un atjauno$anas rezultatd cela stavoklim jabadt
tadam pasam vai labakam, neka sakotné&ji. Blvuznémeéjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli
izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (cela seguma grieSana, seguma atjaunoSana, rakSanas darbi
u.t.t.).

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar eso$o asfalta segumu un aku keta lGkam ir jabadt pieguloSiem un glitiem.
Ldku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatdra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad
tas ir atdzisis dz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabit ar viscaur Iidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak ka 10mm uz 3m.

Zalaja seguma atjaunoSana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunosanu, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bdvobjektiem, nogazém,
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celmalam, kas neprasa Tpasu kopS$anu un ir pieticigs augsnu zina. lzséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%.

4. Darbu organizacija ciema teritorija

Darbi Maltas pilséta veicami saskana ar paSvaldibas saistoSajiem noteikumiem. Satiksmi ielas un celos
slédz pilnigi tikai ar rakstisku pasvaldibas atlauju, informé&jot Valsts ugunsdzésibas un glabSanas dienestu,
Valsts policiju, Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz valsts celiem — VAS
.Latvijas Valsts celi”. Avarijas situacijas par ielas slégSanu nekavéjosi informé pagasta parvaldes vaditaju.

Visparigi

Pirms bidvdarbiem veikt blvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavok|a fotofiksaciju,
bet péc blvdarbu pabeig§anas veikt seguma (zaldja, grants , asfalta u.c.) atjaunoSanu tada stavokli, kada
tas bija pirms bOvdarbu uzsaksSanas. Pagaidu celus un apbraucamo celu marSrutus bivniecibas laika
izmantojamai tehnikai iepriek$ saskanot ar Maltas pagasta parvaldes parstavi. Blvdarbu laikd nodroSinat

zemes TpasSniekiem piek|uvi saviem zemes gabaliem. Ja nepiecieSams papildus atlauju koku cirSanai
pieprasit Maltas pagasta parvalde.

Tran$ejas un cela zimju uzstadisana

Tiklu izblve paredzéta Ciema teritorija pa esoS$ajam ielam un celiem. Tadé| transporta ldzek|u vaditaju
bridinaSanai cela posmos, iebraucot iela un pirms darbu veikS8anas vietas savlaicigi ir jauzstada
nepiecieSamas zimes atbilstoSi MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
(02.10.2001.g.). Kopuma ielu sadalijums ir labvélgs un lielako dalu projekta planoto bdvdarbu vietu ir
iespéjams apbraukt. Pirms krustojumiem atkariba no situacijas ir jauzstada bridindjuma zimes par to, ka
atseviSkas ielas uz laiku var bit slegtas. Jebkura gadijuma pirms darbu uzsak3anas ir jaizstrada darbu
organizé€Sanas plans (atkariba no planota bivdarbu grafika) un transporta kustibas planotie trauc&jumi
jasaskano ar atbilsto$ajam institGcijam. Kopuma tiek paredzéta garu komunikaciju (pietam divas
komunikacijas vienlaicigi) posmu izblve, tadé| darbu organizé€Sana javeic pa posmiem. Piek|GSanai pie
eso$am ékam un dzivojamam majam, pari tranSejam nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajeju ftiltini.
Tran$eju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas.

Tiklu izbtves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rak§anas darbu laika esoSo
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportésana un uzglabasana

Izpildttajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportiidzeklt vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta mikstad materiala. Pirms sakt iekrausanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi [dz OD110mm bdvlaukuma japiegada rullos un jauzglaba saskana ar razotaja
rekomendacijam. Péc piegades biavlaukuma japarbauda vai transportgéjot nav raduSies nobrazumi,
mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iespéjams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tds. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Va|gjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamisus , lai
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pasargatu no atbalstiSanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericém. Nav
pielaujama caurulu vilk§ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

6. Darba drosSibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razoSanas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipada uzmaniba pievérsama sekojou prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilstoSam apliecibam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bdvnieciba.

- Pagaidu bives (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela transeja.

- Nosacit bistamas zonas robezu attadluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma [1dz 20m jabat ne
mazakam par 7m, augstuma [[dz 70m - ne mazakam par 10m un lielaka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veik§anas projektu.

- Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus §eneradluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméjam organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas drosibu un jakontrolé grafika izpilde.

- Bovlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

- Visiem bavniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas Ilidzekliem (ka&pnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

- Buavlaukums ir janozogo, lai nedotu iespéju nepiedero$am personam ieklGt taja. Nozogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prastbam.

6.2 UgunsdroSibas pasakumi.
SeviSka uzmaniba japievérs sekojo$am prasibam:
- Objekta javeic ugunsdrosibas instruktdza un jaapmaca ugunsdro$ibas minimums stradajosiem.
- Ugunsgreka dzesanai izmanto Udeni no ugunsdzésibas Gdens nems$anas vietas un hidranti.
- Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

- Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo €ku un
bdvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

10
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Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro$ibu objekta, péc visu aizsargpasdkumu veikSanas

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojosus un degosus Skidrumus.

Pagaidu elektroparvaldes Iinijas buvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs
brauktuvem.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades lnija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronSteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes idz grati degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, drosinataji, pieslégumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali Sim nolikam rdpnica razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasibam.

Blvdarbu laika Aizliegts:

Izveidot bavlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bdvniecibas generalplana.
Sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.

Izdedzinat bituma variSanas katlu bivlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.

Jaizpilda:

RakS$anas darbu zonas tie$d tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsargad ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar Pasvaldibas prasibam) .

degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iesikSanos
augsne.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

- Janovac blvgruzi no sastatném un celamas ékas ar slégtu teknu, kastu un konteineru
palidzibu.

Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacensas novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

Nepielaut bistamu un netiru notekddenu iepludindSanu atklatds Gdenskratuvés, ka art to
iesdcinasanu gruntr.

Pec darbu pabeig3anas visa teritorija, kas tika izmantota bdvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstoSi

sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai, blvgruZzi jaizved 1pasi noraditas vietas.
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7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija baviaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot blvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus”. DA plans ietver DA pasadkumus budvdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsakSanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas bivdarbu veik$anas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajeju drosas parvietoSanas nodroSinasanai bivdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot koka
gajeju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu
zonu robezZas to darbibas laika.

7.1.2. EsoSo pazemes inzenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak8anas darbu ierobezojumi pazemes inZzenierkomunikaciju veida saskana ar §1
Darba aizsardzibas plana, veicama 3o inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluatéjo$o iestazu parstavju klatbatné.
OrientéjoSais Skérsojamo komunikaciju iebdves dzijlums:

- Odensvads - 1.80 — 2.50 m,

- elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m,

- telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.
Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veik$anu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam. Tpa$u pievérst eso§am caurtekam un to saglabasanai.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditdjam jabat Iidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabit registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievero MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rak8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1. minimalajai kravas celtna uzstadisanas attdlums no nenostiprinatu tranSeju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadrt tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakéet kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri¢u stavoklis, datus ierakstot
mainas Zurnala.

4. celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas piedkéSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japace| 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakéSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaizot kravu Skérs|u tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties ldzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im nollkam paredzétas un ieprieks
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.
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13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklT,

- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,

- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvieto$ana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. Rak3anas darbu laikd ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietosana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un tran3eja stradajoSo apbérSanas, bavdarbu gaita
pielietojamos bldvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades caurulu krautnes tml.)
jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birsto$as gruntis seklak), javeic tranSeju sienu
nostiprinadana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot tranSejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatné, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét tranSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas [ldzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSeja sakrajusas blvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tranSejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova
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